

**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE ANDARAÍ-BA**  
**OFICIAL DE REGISTRO: Bel. Igor Andrade Costa**

**ANO 2018 REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS LIVRO A Nº 14**

| INSCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVERBAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p><b>NÚMERO DE ORDEM: 1072</b></p> <p><i>Protocolado sob nº: 743</i></p> <p><i>Data: 01/11/2018.</i></p> <p><i>Apresentante: Arnaldo Gomes da Silva Filho Ata nº 008/2018 – Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – CHAPADA FORTE, realizada no Município de Andaraí/BA, em 17 de agosto de 2018, às 09 horas. Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sede deste Consórcio, situada à Praça Aureliano Gondim, s/nº, Centro, Andaraí/BA, foi dado início a reunião de monitoramento do Projeto Peixe da Chapada, onde se reuniram os Secretários de Agricultura ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte, nos termos do Estatuto em vigor. Registrou-se, consoante lista nominal devidamente assinada, a presença dos Excelentíssimos (as) Senhores (as): João Lúcio Passos Carneiro, Prefeito de Andaraí e Presidente do Consórcio; presente também o Sr. José Luiz Sanches G. Júnior, Gerente de Projetos Bahia Pesca; Sr. Gleidson Soares da Silva, Técnico do Bahia Pesca; Bruno Falcão, Técnico de Campo do Bahia Pesca. A pauta, nos termos do Edital de Convocação, tem o seguinte objetivo: DISCUSSÃO ACERCA DO PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – PEIXE DA CHAPADA. Iniciando a reunião, Victor Flavius, Técnico de Nível Superior GAC, saudou a todos os presentes mencionando nominalmente a todos os entes presentes. A pauta foi discutida da seguinte forma: <b>1 – Máquinas Utilizadas no Projeto</b> – Sr. Júnior expôs a dificuldade em compreender a dispersão das máquinas, sendo necessário ajustar um novo cronograma para fazer</i></p> |           |

Cartório de Títulos e Documentos  
Registro Civil de Pess. Jurídicas  
Andaraí - Bahia

CARTÓRIO DE REGISTRO  
DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE ANDARAÍ  
Dariana Souza de Oliveira  
Oficiala Substituta



com que seja executado o projeto dentro do prazo previsto. No tocante a consertos e manutenção de máquinas o Presidente informou que o Consórcio não disponibiliza de recursos para reparos de máquinas ou contratação de operados, informou ainda que ao início das escavações foi rateado um valor para deixar todas as máquinas em perfeita funcionalidade, ficando a encargo das prefeituras que estivessem utilizando no momento, a manutenção das mesmas. Informou ainda que foi proposto em assembleia que se fizesse a utilização de apenas um operador por máquina, este ficaria responsável por manusear em cada município, sendo pago pelo município que se encontrasse em processo de escavação no momento, porém alguns já disponibilizavam de operadores, resultando na inviabilidade de contratação de um operador apenas com essa finalidade. **2 - Processo de Escavações** - Foi argumentado pelo Presidente acerca da necessidade da celeridade no processo de escavações, que a dificuldade inicial foi o conserto das máquinas, porém, mesmo após as máquinas estarem em perfeito funcionamento os municípios não agilizaram o processo de escavações e licenças ambientais. No que tange a topografia, o Consórcio pagou pela topografia inicial em cada município, porém, após áreas medidas, alguns municípios decidiram mudar de área, informando inclusive que estes terão que pagar pela própria topografia da nova área. O Sr. Júnior se manifestou acerca da necessidade de os municípios fiscalizarem uns aos outros neste processo questionado acerca da possibilidade da disponibilização de um técnico exclusivo para o Consórcio, ele informou que tentou ajustar da melhor maneira possível a possibilidade da disponibilização do Técnico Gleidson, porém solicitou que seja feita um prévio aviso, que desta maneira Gleidson estará indo ao município solicitante fazer o acompanhamento necessário. O Sr. Edinaldo, informou que há casos em que não poderão ser efetuados avisos prévios, caso haja uma emergência a exemplo de mudanças urgentes de bolsões. Porém Júnior falou que, nestes casos específicos, Gleidson pode dar uma assistência por telefone, caso não haja possibilidade de

Cartório de Títulos e Documentos

Registro Civil de Pess. Jurídicas


Andaraí - Bahia



CARTÓRIO DE REGISTRO  
DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE ANDARAÍ  
Dariana Souza de Oliveira  
Oficial Substituta

atender a demanda com urgência. Inclusive o Presidente informou que no caso de dificuldade de transporte o Consórcio pode ajudar com diária, transporte e estadia do técnico. Sr. Gleidson argumentou acerca da necessidade de fazer com que os municípios se comprometam, inclusive o município de Itaetê que tem demonstrado morosidade nas escavações dos tanquês. O Presidente informou inclusive que essa parte realmente falta engajamento do município. O Sr. Júnior propôs prazo de 01 (uma) semana para que os municípios ausentes possam se manifestar com relação ao cumprimento do cronograma, que será exposto através de um relatório explanando a disponibilidade na execução do projeto, bem como a prontidão em cumprir o cronograma ajustado, falando inclusive com relação as responsabilidades pactuadas. Os Empresários Sr. Marcos Helfenstain e Sr. Jaziel, Palmeiras, se dispuseram a auxiliar nos processos e logística de aberturas dos tanques, já que trabalham e atuam nessas áreas como essas e em áreas semelhantes. Marcos propôs que seja feito um contato com alguém que possa aceitar uma proposta de assistência técnica voluntária, com custeio de hospedagem e alimentação, para sanar as dificuldades atuais e após os tanques serem escavados, com possibilidade de uma contratação futura. Sr. Júnior sugeriu que o município que não honra com o rateio seja retirado do projeto, porém o Presidente informou que por este ser um assunto financeiro o ideal é que seja tratado anteriormente em Assembleia, por necessitar de anuência dos gestores e que levará o assunto a pauta em próxima reunião. **3 - Impermeabilização de Tanques** - Dito acerca das dificuldades em impermeabilizar os tanques por alguns municípios, Júnior falou sobre a possibilidade de executar este processo com argila, que poderá ser retirada de um outro local e aplicada aos tanques, caso não haja possibilidade de o município adquirir lonas para colocar nos tanques. Sr. Ednaldo falou inclusive sobre a

decisão de Andaraí em colocar as lonas por prevenção. **4 - Prévio Ajuste de transporte** - O Presidente falou acerca da importância de o município previamente ajustar o transporte da máquina, com locação de prancha e ajuste de data anterior, pois o atraso na retirada da máquina também atrasa muito o cronograma das escavações dos municípios que ficam na espera. **5 - Licenças Ambientais** - O técnico Victor informou que alguns municípios ainda não possuem licença ambiental, sendo estes os municípios de Lençóis, Mucugê e Iramaia. Foi dito ainda acerca do Convênio GAC que termina neste mês de agosto e que após esta data esses municípios não terão mais o acompanhamento do técnico do GAC pelo Consórcio. **6 - Capacitações** - Júnior falou acerca da capacitação de Andaraí, que Edinaldo informou que está marcada para os dias 28 e 29 de agosto. **6 - Combustível** - Ficou acordado que os municípios entregarão os cupons de abastecimento, bem como notas fiscais em nome do Consórcio para que possam ser anexas das prestações de contas do Convênio. **7 - Cronograma de Escavações** - O município de Andaraí já possui os 7 tanques escavados, e passará por capacitação neste mês de agosto. O município de Nova Redenção está na abertura do terceiro, após a abertura dos tanques em Nova Redenção as máquinas utilizadas neste município irão para o município de Palmeiras. O município de Ibicoara está no processo de abertura dos tanques, logo após as máquinas lá utilizadas irão para o município de Barra da Estiva. O município de Itaetê possui 2 tanques totalmente escavados. Os municípios de Palmeiras e Nova Redenção decidiram por partilhar o mesmo operador a fim de agilizar o processo de escavações, bem como os municípios de Ibicoara e Barra da Estiva, que também partilharão o mesmo operador. Júnior propôs uma planilha de atualização do estado atual das escavações e próximas ações nos municípios, com o intuito de que seja cobrado o que foi pactuado na próxima reunião dia 17 de setembro de 2018.

Restará ainda como parte integrante desta ata o cronograma de escavações. Acordou-se por unanimidade, que a Lista de Presença devidamente assinada pelos representantes dos Municípios Consorciados é parte integrante da presente Ata. A presente segue assinada por mim,(a) Naijara Santos França, Agente Financeira e Administrativa deste CIDCD e o Sr. Presidente do Consórcio Chapada Forte, como sinal de aprovação. JOÃO LUCIO PASSOS CARNEIRO Prefeito de Andaraí Presidente do CIDCD. *Nada mais continha. O referido é verdade e dou fê.*

Andaraí, 01 de novembro de 2018. Eu,   
Dariana Souza de Oliveira. Oficiala Substituta,  
escrevi.



CARTÓRIO DE REGISTRO  
DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE ANDARAÍ  
Dariana Souza de Oliveira  
Oficiala Substituta







CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO  
DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - CIDCD  
- CHAPADA FORTE

**Ata nº 008/2018 - Reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada no Município de Andaraí/BA, em 17 de agosto de 2018, às 09 horas.**

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sede deste Consórcio, situada à Praça Aureliano Gondim, s/nº, Centro, Andaraí/BA, foi dado início a reunião de monitoramento do Projeto Peixe da Chapada, onde se reuniram os Secretários de Agricultura ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte, nos termos do Estatuto em vigor. Registrou-se, consoante lista nominal devidamente assinada, a presença dos Excelentíssimos (as) Senhores (as): João Lúcio Passos Carneiro, Prefeito de Andaraí e Presidente do Consórcio; presente também o Sr. José Luiz Sanches G. Júnior, Gerente de Projetos Bahia Pesca; Sr. Gleidson Soares da Silva, Técnico do Bahia Pesca; Bruno Falcão, Técnico de Campo do Bahia Pesca. A pauta, nos termos do Edital de Convocação, tem o seguinte objetivo: **DISCUSSÃO ACERCA DO PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PEIXE DA CHAPADA.** Iniciando a reunião, Victor Flavius, Técnico de Nível Superior GAC, saudou a todos os presentes mencionando nominalmente a todos os entes presentes. A pauta foi discutida da seguinte forma: **1 - Máquinas Utilizadas no Projeto** - Sr. Júnior expôs a dificuldade em compreender a dispersão das máquinas, sendo necessário ajustar um novo cronograma para fazer com que seja executado o projeto dentro do prazo previsto. No tocante a consertos e manutenção de máquinas o Presidente informou que o Consórcio não disponibiliza de recursos para reparos de máquinas ou contratação de operados, informou ainda que ao início das escavações foi rateado um valor para deixar todas as máquinas em perfeita funcionalidade, ficando a encargo das prefeituras que estivessem utilizando no momento, a manutenção das mesmas. Informou ainda que foi proposto em assembleia que se fizesse a utilização de apenas um operador por máquina, este ficaria responsável por manusear em cada município, sendo pago pelo município que se encontrasse em processo de escavação no momento, porém alguns já disponibilizavam de operadores, resultando na inviabilidade de contratação de um operador apenas com essa finalidade. **2 - Processo de Escavações** - Foi argumentado pelo Presidente acerca da necessidade da celeridade no processo de escavações, que a dificuldade inicial foi o conserto das máquinas, porém, mesmo após as máquinas estarem em perfeito funcionamento os municípios não agilizaram o processo de escavações e licenças ambientais. No que tange a topografia, o Consórcio pagou pela topografia inicial em cada município,

Cartório de Títulos e Documentos

Registro Civil de Pess. Jurídicas

Andaraí - Bahia







CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO  
DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - CIDCD  
- CHAPADA FORTE

porém, após áreas medidas, alguns municípios decidiram mudar de área, informando inclusive que estes terão que pagar pela própria topografia da nova área. O Sr. Júnior se manifestou acerca da necessidade de os municípios fiscalizarem uns aos outros neste processo questionado acerca da possibilidade da disponibilização de um técnico exclusivo para o Consórcio, ele informou que tentou ajustar da melhor maneira possível a possibilidade da disponibilização do Técnico Gleidson, porém solicitou que seja feita um prévio aviso, que desta maneira Gleidson estará indo ao município solicitante fazer o acompanhamento necessário. O Sr. Edinaldo, informou que há casos em que não poderão ser efetuados avisos prévios, caso haja uma emergência a exemplo de mudanças urgentes de bolsões. Porém Júnior falou que, nestes casos específicos, Gleidson pode dar uma assistência por telefone, caso não haja possibilidade de atender a demanda com urgência. Inclusive o Presidente informou que no caso de dificuldade de transporte o Consórcio pode ajudar com diária, transporte e estadia do técnico. Sr. Gleidson argumentou acerca da necessidade de fazer com que os municípios se comprometam, inclusive o município de Itaetê que tem demonstrado morosidade nas escavações dos tanques. O Presidente informou inclusive que essa parte realmente falta engajamento do município. O Sr. Júnior propôs prazo de 01 (uma) semana para que os municípios ausentes possam se manifestar com relação ao cumprimento do cronograma, que será exposto através de um relatório explanando a disponibilidade na execução do projeto, bem como a prontidão em cumprir o cronograma ajustado, falando inclusive com relação as responsabilidades pactuadas. Os Empresários Sr. Marcos Helfenstain e Sr. Jaziel, Palmeiras, se dispuseram a auxiliar nos processos e logística de aberturas dos tanques, já que trabalham e atuam nessas áreas como essas e em áreas semelhantes. Marcos propôs que seja feito um contato com alguém que possa aceitar uma proposta de assistência técnica voluntária, com custeio de hospedagem e alimentação, para sanar as dificuldades atuais e após os tanques serem escavados, com possibilidade de uma contratação futura. Sr. Júnior sugeriu que o município que não honra com o rateio seja retirado do projeto, porém o Presidente informou que por este ser um assunto financeiro o ideal é que seja tratado anteriormente em Assembleia, por necessitar de anuência dos gestores e que levará o assunto a pauta em próxima reunião. **3 - Impermeabilização de Tanques** - Dito acerca das dificuldades em impermeabilizar os tanques por alguns municípios, Júnior falou sobre a possibilidade de executar este processo com argila, que poderá ser retirada de um outro local e aplicada aos tanques, caso não haja possibilidade de o município adquirir lonas para colocar nos tanques. Sr. Edinaldo falou inclusive sobre a decisão de Andaraí em colocar as lonas por prevenção. **4 - Prévio Ajuste de transporte** - O Presidente falou acerca da importância de o município previamente ajustar o transporte da máquina, com locação de prancha e ajuste de data anterior, pois o atraso na retirada da máquina também atrasa muito o cronograma das escavações dos municípios que ficam na espera. **5 - Licenças Ambientais**

Cartório de Títulos e Documentos

Registro Civil de Pess. Jurídicas

Andaraí - Bahia

CARTÓRIO DE REGISTRO  
DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE ANDARAÍ  
Dariana Souza de Oliveira  
Oficial Substituta






CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO  
DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - CIDCD  
- CHAPADA FORTE

- O técnico Victor informou que alguns municípios ainda não possuem licença ambiental, sendo estes os municípios de Lençóis, Mucugê e Iramaia. Foi dito ainda acerca do Convênio GAC que termina neste mês de agosto e que após esta data esses municípios não terão mais o acompanhamento do técnico do GAC pelo Consórcio. 6 - Capacitações - Júnior falou acerca da capacitação de Andaraí, que Edinaldo informou que está marcada para os dias 28 e 29 de agosto. 6 - **Combustível** - Ficou acordado que os municípios entregarão os cupons de abastecimento, bem como notas fiscais em nome do Consórcio para que possam ser anexas das prestações de contas do Convênio. 7 - **Cronograma de Escavações** - O município de Andaraí já possui os 7 tanques escavados, e passará por capacitação neste mês de agosto. O município de Nova Redenção está na abertura do terceiro, após a abertura dos tanques em Nova Redenção as máquinas utilizadas neste município irão para o município de Palmeiras. O município de Ibicoara está no processo de abertura dos tanques, logo após as máquinas lá utilizadas irão para o município de Barra da Estiva. O município de Itaetê possui 2 tanques totalmente escavados. Os municípios de Palmeiras e Nova Redenção decidiram por partilhar o mesmo operador a fim de agilizar o processo de escavações, bem como os municípios de Ibicoara e Barra da Estiva, que também partilharão o mesmo operador. Junior propôs uma planilha de atualização do estado atual das escavações e próximas ações nos municípios, com o intuito de que seja cobrado o que foi pactuado na próxima reunião dia 17 de setembro de 2018. Restará ainda como parte integrante desta ata o cronograma de escavações.

**Acordou-se por unanimidade, que a Lista de Presença devidamente assinada pelos representantes dos Municípios Consorciados é parte integrante da presente Ata.** A presente segue assinada por mim, Sauca, Najara Santos França, Agente Financeira e Administrativa deste CIDCD e o Sr. Presidente do Consórcio Chapada Forte, como sinal de aprovação.

  
**JOÃO LÚCIO PASSOS CARNEIRO**

Prefeito de Andaraí  
Presidente do CIDCD

**CARTÓRIO DE REGISTRO  
DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE ANDARAÍ**  
Darlana Souza de Oliveira  
Oficial Substituta

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| CARTÓRIO DE REGISTRO<br>CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS |            |
| Protocolo sob nº                                   | 1413       |
| registrado no livro                                | 1413       |
| fls.                                               | 1413       |
| Andaraí - BA                                       | 01/11/2018 |
| Escrevente                                         |            |

**Cartório de Títulos e Documentos**  
Registro Civil de Pers. Jurídicas  
Andaraí - Bahia





## CRONOGRAMA PARA ABERTURA DOS TANQUES PROJETO PEIXES DA CHAPADA

| Cidade | Cidade            | Período                                                                           | Responsável             | Equipamento                |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1      | Ibicoara          | Até o dia 08 de setembro                                                          | Manoel Luz de Alcântara | Escavadeira Hidráulica JCB |
| 1      | Barra da Estiva   | A partir do dia 09 de setembro                                                    | Luiz Euzébio            | Escavadeira Hidráulica JCB |
| 1      | Iramaia           | Não esteve presente                                                               | Edvan Medrado           |                            |
| 2      | Nova Redenção     | Até o 08 de setembro                                                              | Silvio Ribeiro          | Trator Esteira             |
| 2      | Lençóis           | Não se fez presente                                                               | Humberto Barrios        |                            |
| 2      | Mucugê            | Gleudson irá visitar no dia 17 de agosto a área e posteriormente farão topografia | Tiago Profeta           |                            |
| 3      | Itaetê            | Não se fez presente                                                               | Valdinei Pedreira       |                            |
| 3      | Marcionílio Souza | Não se fez presente, tem máquina própria                                          | Joaci Moreira           |                            |
| 3      | Palmeiras*        | A partir do dia 09 de setembro                                                    | Jasiel da Silva         | Trator Esteira             |

\* O município de Palmeiras utilizará o Trator de Esteira do Consórcio para abertura dos tanques.

Serão 141 dias para abertura dos tanques, 30 dias extras para cobrir qualquer atraso e 9 dias para preparar a Prestação de Contas, **totalizando 180 dias solicitados.**

Cartório de Títulos e Documentos  
Registro Civil de Pess. Jurídicas  
Andaraí - Bahia

CARTÓRIO DE REGISTRO  
DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE ANDARAÍ  
Dariana Souza de Oliveira  
Oficiala Substituta

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
STATE OF ALABAMA

TO THE HONORABLE THE ATTORNEY GENERAL  
STATE OF ALABAMA  
FROM THE HONORABLE THE ATTORNEY GENERAL  
STATE OF ALABAMA

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of the Office of the Attorney General, at the City of Montgomery, this 1st day of January, 1901.



**Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do  
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina  
CIDCD - Chapada Forte**

LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, TENDO COMO PAUTA: CONVÊNIO 577/2016 – SDR/CAR/BAHIA PESCA COM A PRESENÇA DO GERENTE DE PROJETOS SR. JOSÉ LUIZ SANCHES G. JÚNIOR. DIA 17 DE AGOSTO DE 2018.

| NOME                        | CARGO                              | MUNICÍPIO/ENTIDADE | ASSINATURA |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| JOÃO LÚCIO PASSOS CARNEIRO  | Presidente (CIDCD)                 | Andaraí            |            |
| JOSÉ LUIZ SANCHES G. JÚNIOR | Gerente de Projetos da Bahia Pesca | Bahia Pesca        |            |
| BRUNO FALCÃO                | Técnico de Campo                   | Bahia Pesca        |            |
| MARCELO ISSA                | SECRETÁRIO                         | SEDES P/PALMEIRAS  |            |
| Josiel                      | CONSELHEIRO                        | PALMEIRAS          |            |
| Marcel Luiz de Romão        | SEMUDAS                            | IBICOARA           |            |
| Sidenei Soares              | Secretaria Pesca                   | Andaraí            |            |
| Paulina de A. B. S.         | Propriedade Pesca                  | Andaraí            |            |
| Sus Almeida Alves           | Presidente                         | Andaraí            |            |
| Tiago de Oliveira           | Téc. AGRÍCOLA                      | IBICOARA           |            |
| Carlos Rodrigues Lima       | Assessor Técnico                   | NOVA REDENÇÃO      |            |
| Luiz Eugênio                | Sec. AGRICULTURA                   | BOM FIM            |            |
| Edinaldo de S. Lima         | Sec. AGRICULTURA                   | Andaraí            |            |
| Victor Barros               | Coordenador                        | Andaraí            |            |
| Liapo de Souza Freitas      | SEC. AGRICULTURA                   | MUCUGÊ             |            |
| GLEIDSON SOARES DA SILVA    | TÉC. CTS/B. PESCA                  | BAHIA PESCA        |            |
|                             |                                    |                    |            |
|                             |                                    |                    |            |
|                             |                                    |                    |            |

Cartório de Títulos e Documentos  
Registro Civil de Pess. Jurídicas  
Andaraí - Bahia

CARTÓRIO DE REGISTRO  
DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE ANDARAÍ  
Dariana Souza de Oliveira  
Oficial Substituta

